Zeitplan & Bauetappen



Die Bauetappen 1 & 2 wurden bereits abgeschlossen.

3

Bauetappe

Baudauer

November 2020 bis März 2021

Bauarbeiten

Aushub & Werkleitung Haus Ost

Um den Heimbetrieb während der Bauphase aufrecht zu erhalten, werden die Arbeiten in Etappen ausgeführt.

Ab November 2020 beginnen die Aushubarbeiten des Hauses Ost. Zudem werden die Tiefgaragen errichtet sowie die alte Bäckerei an der Weyerstrasse 18 abgerissen.